



OPĆINA MILNA

**Godišnje izvješće
o provedbi Provedbenog
programa Općine Milna
2022. - 2025.**

**Izveštajno razdoblje: 1. siječnja do 31. prosinca 2023.
Nositelj izrade: Općina Milna**

NARUČITELJ

Općina Milna
Sridnja kala 1, 21405 Milna
www.opcinamilna.hr
info@opcinamilna.hr
+385 (0)21 636 212

IZRAĐIVAČ

Poduzetnički centar Aktiva d.o.o.
za lokalni razvoj i poticanje poduzetništva
www.poduzetnickicentar-aktiva.com
pc.aktiva@gmail.com

Veljača 2024.

1. UVOD

Provedbeni program Općine Milna za razdoblje 2022. – 2025. godine donio je načelnik Općine Milna, dana 22. prosinca 2021. godine. Sukladno obvezama definiranim Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17) i Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 89/18) jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: JLP(R)S) određena je obveza izrade godišnjih izvješća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine (u nastavku: izvještajno razdoblje).

Sadržaj godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te detaljne tehničke i metodološke upute za njegovo popunjavanje utvrđuje Priručnik o strateškom planiranju, a uloga lokalnog koordinатора razvoja općine jest pravovremeno prikupljanje i obrada informacija i podataka za pripremu polugodišnjih i godišnjih izvještaja koja se u definiranim rokovima dostavljaju nadležnim tijelima. Rok za godišnje izvješće 15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Prioriteti djelovanja općine Milna u ovom mandatnom razdoblju usklađeni su s razvojnim ciljevima Europske Unije te glase:

- (1) Unaprijediti javnu i komunalnu infrastrukturu
- (2) Razviti konkurentno gospodarsko okruženje i potaknuti održivi razvoj turizma
- (3) Razviti sportske i kulturne usluge
- (4) Povećati efikasnost upravljanja razvojem.

U skladu s definiranim prioritetima, određene su mjere koje predstavljaju skup međusobno povezanih aktivnosti i projekata s ciljem ostvarivanja posebnih ciljeva iz plana razvoja Jedinice lokalne samouprave. Od posljednjeg izvješća, usklađivanje s Planom razvoja Splitsko-dalmatinske županije je provedeno, koristeći mjere i aktivnosti definirane u usvojenom Provedbenom programu Općine Milna za potrebe ovog izvješća.

U nastavku donosimo pregled svih 11 mjera predviđenih Provedbenim programom Općine Milna, uz sažet osvrt na svrhu mjere, ključne aktivnosti, planirane i ostvarene pokazatelje, rok ostvarenja, status provedbe, ukupnu vrijednost, do sada utrošena sredstva te druge relevantne podatke.



2.1. Analiza statusa provedbe mjera

U ovom dijelu godišnjeg izvješća o implementaciji provedbenog programa općine Milna donosimo pregled statusa svake pojedine mjere definirane navedenim programom, uz kratak osvrt na stanje provedbe. Ovakav pristup omogućava jednostavan, jasan i obuhvatan uvid u stvarno stanje implementacije provedbenog programa.

Mjera 1. Komunalno gospodarstvo

SVRHA MJERE	Poboljšanje kvalitete života i dostupnosti javnih usluga kroz ulaganja u društvenu i komunalnu infrastrukturu i usluge te redovno održavanje javnih površina (plaže, šetnice i druge komunalne infrastrukture), obavljanja komunalnih usluga te unaprjeđenje stanja postojeće i izgradnju nove komunalne infrastrukture na prostoru općine (plaže, groblja, javna rasvjeta, i dr.).		
KLJUČNE AKTIVNOSTI	Unaprijeđenje javnih zelenih površina Izgradnja i opremanje plaže "Bijaka" u Milni Ulaganja na plažama u naselju Bobovišća na moru Komunalno uređivanje i održavanje javnih površina, objekata i drugo Potpora vlasnicima privatnih nekretnina u obnovi fasada Izgradnja i uređenje nove komunalne infrastrukture Projektiranje, izgradnja i opremanje mrtvačnice u Milni Proširenje groblja Milna i Ložišća Projektiranje, izgradnja i opremanje obale		
ROK PROVEDBE MJERE	Svibanj, 2025.		
STATUS PROVEDBE MJERE	U TIJEKU		
POKAZATELJ(I) REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2021	CILJANA VRIJEDNOST 2025	OSTVARENA VRIJEDNOST 2023
površina uređenih javnih površina (m ²)	3500	4500	6425
broj dodijeljenih potpora za uređenje fasada	0	5	0
udio naseljenih dijelova pokrivenih javnom rasvjetom (%)	85	100	95
broj izgrađenih mrtvačnica	0	1	1
broj proširenih groblja	0	2	1
broj kilometara izgrađene obale	1.8	2.2	2,23
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE	1.999.167,01 EUR		

PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE U 2023.	436.658,04 EUR
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA 2023	546.259,92 EUR
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA 2022	622.692,70 EUR
DO SADA REALIZIRANO (%)	58,47%
PROGRAM U PRORAČUNU	PROGRAM 119: I01 Održavanje komunalne infrastrukture AKTIVNOST A119004: Javne površina i čistoća AKTIVNOST A119005: Javna rasvjeta AKTIVNOST A119006: Mjesne plaže AKTIVNOST A119007: Odvodnja atmosferskih voda AKTIVNOST A119008: Održavanje javnih i zelenih površina AKTIVNOST A119009: Održavanje ostalih objekata AKTIVNOST A119010: Potpora za obnovu kuća PROGRAM 120: I012 Komunalna infrastruktura - građenje AKTIVNOST A1200016: Ostale javne površine AKTIVNOST A120003: Javna rasvjeta AKTIVNOST 120004: Groblja AKTIVNOST A120009: Obala

Ulaganja u uređenje plaža predstavljaju jedan od temeljnih zadataka Općine i Turističke zajednice. Ove godine su značajna sredstva uložena u uređenje plaža Bijaka u Milni i Šepurine u Bobovišću na moru. Pomorsko dobro, kao zaštićeno dobro, podliježe strogim ograničenjima za zahvate, u skladu s zakonodavstvom, posebno Zakonom o morskim lukama i pomorskom dobru. Prema Planu upravljanja pomorskim dobrom Općine Milna, koji je dobio suglasnost županije, izvršena su poboljšanja na plažama, obavljani manji popravci na platoima za sunčanje, postavljena plutajuća mreža te uređeno parkiralište u kopnenom dijelu pomorskog dobra plaže Bijaka. Cilj postavljen od strane Općine je ostvarivanje prava na koncesiju za sve uređene plaže kako bi se omogućila izgradnja novih kamenih platoa, ulaza za invalide i drugih plažnih sadržaja. Naglasak je na očuvanju javne dostupnosti plaža.

Realizacija projekta proširenja groblja u Milni je također u tijeku te uključuje izgradnju grobnica. Vrijednost projekta je 120.000,00 EUR. Trenutno je u tijeku postupak ishođenja građevinske dozvole, s ciljem daljnjeg napretka projekta.

U ovom izvještajnom razdoblju, završena je javna nabava za sklop ugovora o izvođenju radova na izgradnji sustava odvodnje kanalizacijskih voda. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u tijeku otvorenog postupka donesena je od strane naručitelja, VODOVOD BRACĀ d.o.o. Sredstva za ovu investiciju osigurana su iz različitih izvora financiranja. Budući da se radi o zahtjevnim radovima u samom naselju Milna, uz

prekide zbog turističkih sezona, predviđen je rok završetka od dvije godine. Važno je napomenuti da radovi, osim izgradnje kanalizacijskog sustava koji se priključuje na glavni obalni kolektor, uključuju i zamjenu postojećih vodovodnih instalacija te uređenje kolnika ulica.

Dodatna sredstva ulažu se u proširenje vodoopskrbnog sustava na odvojenim dijelovima GPN Milne – Makarac i Osibova.

U ovom izvještajnom razdoblju, nije započela provedba aktivnosti AKTIVNOST A119010: Potpora za obnovu kuća, jer nije bilo zainteresiranih subjekata.

Općina Milna sustavno provodi napore za ravnomjeran razvoj svih dijelova naselja Milna, uključujući i ostala naselja: Bobovišća na moru, Ložišća, Bobovišća i Podhume. Realizacija svih projekata odvija se postupno, uz izuzetnu suradnju s Mjesnim odborima Ložišća i Bobovišća na moru.

Značajno je premašen pokazatelj “površina uređenih javnih površina (m²)” te su već ostvareni pokazatelji na razini cijelog provedbenog razdoblja - uređeno je 6425m², u odnosu na planiranih 4500m². Pokazatelj “broj kilometara izgrađene obale” također je već u potpunosti ostvaren, prije vremena. Općina Milna kontinuirano ulaže i u pokrivenost javnom rasvjetom te se i u tom dijelu približava ostvarenju zacrtanih pokazatelja. U kontekstu financijske provedbe ove mjere, u dvije godine implementacije četverogodišnjeg provedbenog programa, utrošeno je nešto više od 50% predviđenog budžeta.

Mjera 2. Odgoj i obrazovanje

SVRHA MJERE	Poboljšanje uvjeta za učenje i kvalitete rada osnovnoškolske ustanove kroz sufinanciranje redovnog poslovanja škole		
KLJUČNE AKTIVNOSTI	Sufinanciranje redovnog rada osnovnoškolske ustanove		
ROK PROVEDBE MJERE	Svibanj, 2025.		
STATUS PROVEDBE MJERE	U TIJEKU		
POKAZATELJ(I) REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2021	CILJANA VRIJEDNOST 2025	OSTVARENA VRIJEDNOST 2023
Ukupan broj učenika	67	68	64
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE		45.125,75 EUR	
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE U 2023.		10.617,82 EUR	
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA 2023		8.823,37 EUR	
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA 2022		7.375,34EUR	
DO SADA REALIZIRANO (%)		35,90%	
PROGRAM U PRORAČUNU	PROGRAM 121: J01 Javne potr.ustanova AKTIVNOST A121006: Osnovna škola Milna		

Općina Milna sufinancirala je rad osnovne škole iznosom od 8.823,37 EUR, te je provedba mjere u tijeku. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, broj djece polaznika osnovne škole je smanjen, odnosno pokazatelj "Ukupni broj učenika" je u prvom izvještajnom razdoblju ostvaren na razini cijelog provedbenog programa, no u ovom periodu je smanjen na 64. S druge strane, a kako je vidljivo u sljedećoj tablici, broj djece polaznika dječjeg vrtića se povećao, što će se onda pozitivno odraziti i na pokazatelje u Mjeri 2. Odgoj i obrazovanje, do kraja implementacije provedbenog programa Općine Milna.

U kontekstu financijske implementacije ove mjere, utrošeno je tek nešto više od trećine predviđenog budžeta.

Mjera 3. Briga o djeci

SVRHA MJERE	Unapređenje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kroz ulaganje u redovno poslovanje dječjeg vrtića Milna te izgradnju nove zgrade dječjeg vrtića		
KLJUČNE AKTIVNOSTI	Projektiranje, izgradnja i opremanje nove zgrade dječjeg vrtića "Milna" Redovno poslovanje dječjeg vrtića		
ROK PROVEDBE MJERE	Svibanj, 2025.		
STATUS PROVEDBE MJERE	U TIJEKU		
POKAZATELJ(I) REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2021	CILJANA VRIJEDNOST 2025	OSTVARENA VRIJEDNOST 2023
broj novoizgrađenih vrtića	0	1	0
ukupan broj korisnika vrtića	24	25	36
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE	1.857.986,59 EUR		
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE U 2023.	324.507,26 EUR		
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA 2023	122.800,00 EUR		
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA 2022	104.856,55 EUR		
DO SADA REALIZIRANO (%)	12,25%		
PROGRAM U PRORAČUNU	PROGRAM 123: K01 Ostala kapitalna ulaganja i razvojne studije KAPITALNI PROJEKT: K01002: Ulaganja u imovinu - DV PROGRAM 201: Dječji vrtić Milna AKTIVNOST A201001: Dječji vrtić Milna		

U ovom izvještajnom razdoblju, u kontekstu mjere 3. Briga o djeci, važno je istaknuti kako je već tijekom prve godine implementacije provedbenog programa Općine Milna, premašen pokazatelj predviđen za čitavi period provedbe programa. Ostvareno je povećane broja djece u vrtiću od čak 50 posto u odnosu na polaznu godinu (2021). Ovo je razlog više da se intenziviraju aktivnosti vezane uz planiranje i izgradnju nove zgrade dječjeg vrtića. Osim, toga, u ovom je izvještajnom razdoblju načelnik Općine Milna donio odluku o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Milna.

U kontekstu financijske implementacije ove mjere, utrošeno je tek nešto više od 12% predviđenog budžeta, što objašnjava činjenica kako izgradnja novog dječjeg vrtića još nije započela, zbog čega nisu nastali ni značajniji troškovi u ovoj kategoriji.

Mjera 4. Socijalna skrb

SVRHA MJERE	Osiguranje boljeg životnog standarda stanovništva i smanjenje nejednakosti, osiguranje bolje skrbi o starijim i nemoćnim osobama kroz pružanje različitih tipova podrške, jačanje socijalnih usluga i aktivnosti		
KLJUČNE AKTIVNOSTI	Izrada i provedba socijalnog programa Izrada projektne dokumentacije, izvođenje radova rekonstrukcije postojeće zgrade i opremanje.		
ROK PROVEDBE MJERE	Svibanj, 2025.		
STATUS PROVEDBE MJERE	U TIJEKU		
POKAZATELJ(I) REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2021	CILJANA VRIJEDNOST 2025	OSTVARENA VRIJEDNOST 2023
broj korisnika pomoći	7	12	294
broj dodijeljenih stipendija	25	26	27
broj organiziranih aktivnosti s ciljem suzbijanja ovisnosti	0	1	0
broj izgrađenih domova za starije i nemoćne	0	1	0
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE	1.258.212,22 EUR		
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE U 2023.	147.322,31 EUR		
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA 2023	69.401,15 EUR		
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA 2022	77.788,89 EUR		
DO SADA REALIZIRANO (%)	11,70%		
PROGRAM U PRORAČUNU	PROGRAM 116: F01 Socijalna i zdravstvena skrb AKTIVNOST A116001: Pomoć kućanstvima AKTIVNOST A116002: Pomoć studentima i đacima AKTIVNOST A116003: Suzbijanje ovisnosti KAPITALNI PROJEKT: K01004: Izgradnja staračkog doma AKTIVNOST T111001 – Projekt izgradnje zamjenske kuće u Sunji		

U rujnu, unutar sportske dvorane u Supetru, uspostavljena je organizacijska jedinica Odjela za izvaninstitucionalne usluge splitskog Centra za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonači". Njezina osnovna svrha jest pružanje sveobuhvatne pomoći najpotrebnijima, posebice djeci s posebnim potrebama, poput naših "Bračkih pupoljaka". Općina Milna, zajedno s ostalim općinama otoka Brača i gradom Supetrom, doprinijela je realizaciji ovog humanitarnog projekta.

U kontekstu ove mjere, planira se i projekt izgradnje i opremanja višestambene zgrade u svrhu stambenog zbrinjavanja stanovništva Općine Milna, vrijedan 4.000.000,00 EUR.



Njime se predviđa izgradnja 28 stambenih jedinica po POS modelu. Unatoč izrađenom idejnom rješenju, projekt u ovom izvještajnom razdoblju nije krenuo u realizaciju jer se čekalo da stupe na snagu 1. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Milna što se dogodilo 28. 12. 2023. godine i kojima je izvršena prenamjena zemljišta u mješovitu namjenu kako bi se ostvarili uvjeti za ishođenje potrebne građevinske dozvole. Što se tiče staračkog doma, realizacija također nije započela zbog neriješenih imovinsko - pravnih pitanja.

U odnosu na planirane pokazatelje, ostvareno je značajno povećanje broja korisnika različitih vrsta pomoći koje dodjeljuje Općina Milna - pomoć primaju 294 osobe umjesto planiranih 12. Ovako izgleda struktura pomoći koje dodjeljuje općina Milna:

Naknada za novorođenče – 6

Jednokratne pomoći – 17

Pogrebni troškovi – 11

Umirovljenici božićnice - 260

Premašen je i očekivani broj dodijeljenih stipendija. U kontekstu financijske implementacije ove mjere, utrošeno je tek nešto više od 11% predviđenog budžeta. Kao i kod prethodne mjere, najznačajniji troškovi još nisu nastali, u ovom kao ni u prethodnom izvještajnom razdoblju, a koji se odnose na kapitalni projekt izgradnje staračkog doma.

Mjera 5. Primarna zdravstvena zaštita

SVRHA MJERE	Osiguranje dostupnosti kvalitetnih zdravstvenih usluga		
KLJUČNE AKTIVNOSTI	Podrška zdravstvenom sustavu otoka kroz sufinanciranje troškova smještaja i plaće liječnika u deficitarnim područjima		
ROK PROVEDBE MJERE	Svibanj, 2025.		
STATUS PROVEDBE MJERE	U TIJEKU		
POKAZATELJ(I) REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2021	CILJANA VRIJEDNOST 2025	OSTVARENA VRIJEDNOST 2023
broj sufinanciranih liječnika	0	3	2
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE		19.112,08 EUR	
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE U 2023.		4.778,02 EUR	
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA 2023		6.886,91 EUR	
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA 2022		19.726,04 EUR	
DO SADA REALIZIRANO (%)		139,25%	
PROGRAM U PRORAČUNU	PROGRAM 121: J01 Javne potr. ustanova AKTIVNOST A121001: Doniranje zdravstvu (ambulanta, ginek. i pedijatar)		

Općina Milna nastavlja sufinancirati rad dvaju liječnika, sukladno dogovoru s ostalim bračkim općinama o sufinanciranju troškova zdravstvene skrbi na otoku.

Najznačajniji događaj u kontekstu zdravstvene skrbi u 2023. godini svakako je isporuka broda hitne pomorske medicinske službe. Na završnoj konferenciji projekta uspostave hitne pomorske medicinske službe održanoj u Supetru, posebno za potrebe stanovnika otoka Brača i svih kojima je potrebna pomoć, dostavljen je posljednji, šesti brod namijenjen hitnom medicinskom prijevozu pacijenata unutar "zlatnog sata" s otoka do KBC Split. Preostalih pet brodova isporučeni su na lokacijama Mali Lošinj, Rab, Zadar, Šibenik i Dubrovnik.

Opremljen svom potrebnom medicinskom opremom, brod je konstruiran da može ploviti pod svim vremenskim uvjetima brzinom većom od 35 čvorova. Također će se koristiti za potrebe traganja i spašavanja te pružanja medicinske pomoći u slučajevima pomorskih nesreća. Na kraju, valja napomenuti da je Milna jedino mjesto na Braču koje sada, uz mogućnost helikopterskog prijevoza pacijenata s helidroma, ima i mogućnost pomorskog transporta pacijenata na kopno kada su uvjeti za let helikoptera nepovoljni.



Mjera 6. Kultura, tjelesna kultura i sport

SVRHA MJERE	Razvoj civilnog društva, očuvanje i promicanje kulturne baštine kroz sponzoriranje opće - društveno korisnih aktivnosti kao i pokroviteljstvo manifestacija u kulturi, sportu i obrazovanju, te drugih događanja od općinskog interesa		
KLJUČNE AKTIVNOSTI	Podrška razvoju civilnog društva na području općine i otoka kroz sufinanciranje redovnog poslovanja i/ili godišnjih programa Uređenje i opremanje sportskog igrališta na SRC "Bregana" u Milni Projekt izgradnje i opremanja dječjeg i nogometnog igrališta u Ložišća; otkup zemljišta, projektiranje i građenje Vraćanje u funkciju Centra za kulturu Milna		
ROK PROVEDBE MJERE	Svibanj, 2025.		
STATUS PROVEDBE MJERE	U TIJEKU		
POKAZATELJ(I) REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2021	CILJANA VRIJEDNOST 2025	OSTVARENA VRIJEDNOST 2023
broj organizacija kojima je pružena podrška u radu i provedbi programa i projekata	11	12	12
broj izgrađenih i uređenih dječjih igrališta	1	2	1
broj aktivnih kulturnih centara	0	1	1
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE	733.293,53 EUR		
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE U 2023.	295.573,67 EUR		
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA 2023	217.839,96 EUR		
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA 2022	152.935,85 EUR		
DO SADA REALIZIRANO (%)	50,56%		
PROGRAM U PRORAČUNU	PROGRAM 112: B01 Sport AKTIVNOST A112003: Sufinanciranje sportskih aktivnosti PROGRAM 115: E01 Nefitne organizacije AKTIVNOST A115001: Ostale udruge i društva AKTIVNOST A115002: Sportske udruge AKTIVNOST A115003: Udruga roditelja AKTIVNOST A115005: DDDK AKTIVNOST A115006: LAG Brač, Šolta AKTIVNOST A115007: Udruga Bobovišće n/m AKTIVNOST A115009: Hrvatska pučka prosvjeta Ložišća AKTIVNOST A115010: KŠRM Mrduja AKTIVNOST A115011: Lovačko društvo Brač AKTIVNOST A115012: Udruga UZMAH		



AKTIVNOST A115016: Amatersko kazalište Servantes
AKTIVNOST A115017: Hrvatska gorska služba spašavanja
PROGRAM 120: I012 Komunalna infrastruktura - gr.
AKTIVNOST A1200011: Igralište Milna
AKTIVNOST A1200012: Igralište Ložišća
PROGRAM 301: Centar za kulturu
AKTIVNOST A301001: Centar za kulturu

Prije tri godine, Općina Milna prepoznala je potrebu za unapređenjem rekreacijskog sporta te je pokrenula sustavno uređenje i izgradnju sportskih igrališta na Sportsko rekreativnom centru "Stanko Poklepović - Špaco". Realizirana su malonogometno igralište, teniski teren, odbojka na pijesku, te su nedavno završeni i tereni za pickleball. Na novoizgrađenim pickleball terenima postavljena je i rasvjeta. Trenutno se izrađuje Idejni projekt za cjelokupno uređenje centra, koji će obuhvatiti raznovrsne sportske i rekreativne sadržaje, zatvorenu višenamjensku sportsku dvoranu i druge elemente. Projekt izgradnje zatvorene sportske dvorane "Špaco" na SRC "Stanko Poklepović - Špaco" u Milni, uključujući projektiranje, izgradnju, opremanje i nadzor, procijenjen je na 2.000.000,00 EUR. Trenutno se radi na prijenosu zemljišta s Republike Hrvatske na Općinu Milna, dok je idejno rješenje već izrađeno.

Što se tiče Igrališta Ložišća, realizacija nije započela zbog nesređenih imovinsko - pravnih pitanja.

U prethodnom izvještajnom razdoblju, Centar za kulturu ponovno je aktiviran, a u ovom je već organizirao niz aktivnosti, a posebno onih usmjerenih na maritimnu baštinu o čemu posebno izvještavamo dalje u tekstu.

U 2023., planirani pokazatelj podrške organizacijama u provedbi programa i projekata ostvaren je prema planu. U kontekstu financijske implementacije ove mjere, utrošeno je pola predviđenog budžeta, što znači da implementacija ove mjere ide prema planu definiranom pri izradi provedbenog programa.

Mjera 7. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

SVRHA MJERE	Sprječavanje i poduzimanje mjera u svrhu zaštite svih sastavnica okoliša		
KLJUČNE AKTIVNOSTI	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, uređenje zelenih otoka, održavanje čistoće		
ROK PROVEDBE MJERE	Svibanj, 2025.		
STATUS PROVEDBE MJERE	U TIJEKU		
POKAZATELJ(I) REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2021	CILJANA VRIJEDNOST 2025	OSTVARENA VRIJEDNOST 2023
količina miješanog komunalnog otpada odloženog na odlagalište (t)	353,97	348	396,1
Količina odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (t)	13,55	18	38,4
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE		79.633,69 EUR	
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE U 2023.		19.908,42 EUR	
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA 2023		100.818,00 EUR	
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA 2022		49.721,96 EUR	
DO SADA REALIZIRANO (%)		189,04%	
PROGRAM U PRORAČUNU	PROGRAM 120: I012 Komunalna infrastruktura - građenje AKTIVNOST A120007: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada		

U skladu s planom upravljanja otpadom na teritoriju Općine Milna, počeli su radovi na sanaciji i uređenju deponije glomaznog otpada u Milni. Ovi radovi uključuju izgradnju kameno - betonskog zida duljine 120 metara paralelno uz državnu cestu. Unutar deponije, postojeći nagomilani materijal će se presložiti, usitniti i poravnati kako bi se stvorila uređena površina. Pristup asfaltne ceste do već postojećih kontejnera će biti betoniran. Nasip koji se godinama stvarao iznad obilaznice također će biti oblikovan prirodnim zemljanim materijalom. Cilj projekta je spriječiti pogled na kontejnere s ceste, ali isto tako kontrolirati svako buduće odlaganje glomaznog otpada, dok će cestovni prilaz Milni postati primjeren turističkom naselju kao što je naša Milna. Građani su informirani o postupku zbrinjavanja otpada putem javnih tribina koje su se održale tijekom 2023. godine u Milni.

U kontekstu izvještavanja o ostvarenim pokazateljima na razini godine, a u sklopu mjere 7. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša, ostvaren je pokazatelj količine odvojeno prikupljenog otpada te je u 2023. godini odvojeno prikupljeno 38,4 reciklabilnog otpada.

Količina miješanog komunalnog otpada značajno je nadmašila predviđeni pokazatelj što ukazuje na to da je potrebno još mnogo informiranja i edukacije lokalnog stanovništva kako bi se ostvarili planirani pokazatelji u ovom aspektu.

U kontekstu financijske implementacije ove mjere, utrošeno je značajno više od predviđenog budžeta za cijelo provedbeno razdoblje. Povećanje utrošenih sredstava u kontekstu ove mjere je nastalo iz sljedećih razloga:

1. Kupljena je č.z. 2428 k.o. Milna radi dislokacije zelenog otoka i polupodzemnih molok kontejnera na predjelu Mlin u Milni (39.168,00 EUR);
2. Nabavljeni su i ugrađeni novi molok polupodzemni kontejneri (24.700,00 EUR);
3. Izgrađen je kameno betonski zid na odlagalištu glomaznog otpada u Milni (36.950,00 EUR)



Mjera 8. Protupožarna i civilna zaštita

SVRHA MJERE	Podrška sustavu protupožarne i civilne zaštite radi jačanja stabilnosti i otpornosti općine		
KLJUČNE AKTIVNOSTI	Razvoj učinkovitog sustava civilne zaštite Dogradnja sustava hidrantske mreže na području cijele Općine Rekonstrukcija postojeće zgrade ili izgradnja nove zgrade DVD-a Milna		
ROK PROVEDBE MJERE	Svibanj, 2025.		
STATUS PROVEDBE MJERE	U TIJEKU		
POKAZATELJ(I) REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2021	CILJANA VRIJEDNOST 2025	OSTVARENA VRIJEDNOST 2023
broj osposobljenih članova DVD-a	8	12	10
broj pripadnika sustava civilne zaštite na području općine	11	15	15
broj hidranata	17	25	27
broj novoizgrađenih ili uređenih zgrada DVD-a	0	0	0
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE	577.344,22 EUR		
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE U 2023.	91.578,74 EUR		
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA 2023	267.594,04 EUR		
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA 2022	107.659,12 EUR		
DO SADA REALIZIRANO (%)	65,00%		
PROGRAM U PRORAČUNU	PROGRAM 118: Protupožarna i civilna zaštita i Crveni Križ AKTIVNOST A118001: Sufinanciranje DVD-a AKTIVNOST A118002: Protupožarne i zaštitne aktivnosti AKTIVNOST A118005: Crveni križ Brač PROGRAM 120: I012 Komunalna infrastruktura - građenje AKTIVNOST A120005: Opskrba vodom KAPITALNI PROJEKT: K01004: Rekonstrukcija zgrade DVD-a		

Općina Milna je usvojila Plan zaštite od požara koji uključuje podatke i grafičke prikaze potrebne za učinkovito provedbu vatrogasnih mjera na svom području, uz određena prava i odgovornosti u području zaštite od požara i vatrogastva. Plan je usklađen s Pravilnikom o planu zaštite od požara („Narodne novine“, broj 51/12). U izvještajnom razdoblju Općina Milna uskladila je Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, prvi put izrađenu 2016. godine i prihvaćenu od strane Općinskog vijeća uz odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova – Odjela inspekcije. Obveza usklađenja



temelji se na članku 13. stavku 7. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10 i 114/22).

Načelnik Općine Milna donio je i Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite općine Milna.

U kontekstu financijske implementacije ove mjere, utrošeno je nešto više sredstava nego je bilo planirano za ovo izvještajno razdoblje. Uzrok tome je financiranje DVD-a i sezonskih vatrogasaca koje se povećava, s obzirom na značajno povećanje izvršenja proračuna u usporedbi s 2022. godinom, a temeljem Zakona o vatrogastvu (3,9% od nenamjenskih prihoda). Općina Milna je i dodatno financirala nabavu vatrogasnog vozila u iznosu od 10.000,00 EUR.



Mjera 9. Promet i održavanje javnih prometnica

SVRHA MJERE	Priprema, projektiranje, izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija cesta koje su od bitnog značaja za razvitak općine te jačanje prometnog sustava i povezanosti općine		
KLJUČNE AKTIVNOSTI	<p>Rekonstrukcija, sanacija i izgradnja protupožarnih nerazvrstanih cesta (poljski putovi)</p> <p>Izgradnja i opremanje parkirališta „Pantera – Šumica“, Izgradnja i opremanje drugih mogućih lokacija parkirališta u naselju Milna</p> <p>Izgradnja i opremanje parkirališta u naselju Ložišća</p> <p>Izgradnja i opremanje parkirališta u naselju Bobovišćima na moru</p> <p>Cestovna obilaznica naselja Milne - Jug</p> <p>Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstane ceste Bobovišća na moru do spoja na D114</p> <p>Izgradnja mreže nerazvrstanih cesta na području Turističke zone "Bijaka", Prilazna cesta za održavanje uređaja za pročišćavanje (Nerazvrstana cesta M17-2)</p> <p>Rekonstrukcije nerazvrstane ceste M40 (D114 - naselje Podhume)</p> <p>Proširenje i sanacija nerazvrstane ceste L01 i L03 (Ložišća),</p> <p>Proširenje i uređenje nerazvrstane ceste M25 i M26 (Milna – Makarac)</p> <p>Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta i ulica na području naselja Bobovišća i Bobovišća na moru</p> <p>Povećanje prometne povezanosti Milne s kopnom i ostatkom otoka, kroz sufinanciranje autobusne i katamaranske linije</p>		
ROK PROVEDBE MJERE	Svibanj, 2025.		
STATUS PROVEDBE MJERE	U TIJEKU		
POKAZATELJ(I) REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2021	CILJANA VRIJEDNOST 2025	OSTVARENA VRIJEDNOST 2023
broj kilometara uređenih protupožarnih cesta	42	50	49
broj parkirnih mjesta	150	320	150
duljina izgrađene i/ili rekonstruirane nerazvrstane ceste	85	95	87
broj sufinanciranih pružatelja usluga prijevoza	2	2	2
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE	2.517.751,67 EUR		
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE U 2023.	744.574,96 EUR		
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA 2023	862.385,66 EUR		
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA 2022	744.574,96 EUR		
DO SADA REALIZIRANO (%)	63,83%		
PROGRAM U PRORAČUNU	PROGRAM 119: I01 Održavanje komunalne infrastrukture		



AKTIVNOST A119002: Poljski i protupožarni putevi

AKTIVNOST A119000: Parkiralište

AKTIVNOST A119001: Nerazvrstane ceste i mjesne ulice

PROGRAM 120: I012 Komunalna infrastruktura - građenje

AKTIVNOST A1200015: Parkiralište Ložišća

AKTIVNOST A1200014: Parkiralište Bobovišće

AKTIVNOST A120002: Nerazvrstane ceste

PROGRAM 125: Kopneni i pomorski prijevoz

TEKUĆI PROJEKT T010001: Sufinanciranje autobusne linije

TEKUĆI PROJEKT T010003: Sufinanciranje katamaranske linije

Radovi na obali Racić odvijaju se prema dinamičkom planu, predviđenom završetku do sredine 2024. godine. Izgrađen je obalni zid u cijeloj dužini od 420 metara, najzahtjevniji dio projekta. U turističkoj sezoni nastavljeno je postavljanje kamenih poklopaca i ploča. Slijede završni radovi, uključujući vodopskrbu, elektro instalacije, izgradnju šetnice, zelenih površina, novog asfaltnog kolnika i parkirališta. U okviru programa uređenja javnih površina postavljene su kamene klupe i ruža vjetrova ispred zgrade Općine te su uređene tri zelene površine (jerule) uz obalu. Sve tri klupe se različitog dizajna te su osvijetljenje javnom rasvjetom.

U sklopu redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i ulica u naseljima Općine Milna, završena je sanacija kolnika ulice Rudunica (oznake M02) u Milni. Radovi su uključivali betoniranje dijelova koji su prethodno bili makadam i predviđeni za parkiralište. Nakon toga, u cijeloj širini ulice položen je novi asfalt. Konačni cilj bio je označiti parkirališna mjesta i osigurati nesmetan pristup kolnika kako za pješake tako i za vozila. U skladu s prijedlogom Mjesnog odbora Ložišće za ovu proračunsku godinu, dovršena je obnova istrošenog kolnika ulice "Čelca" u naselju Ložišće. Također, saniran je asfaltni kolnik obalne prometnice od crkve do Žala u Milni na način da je postavljen potpuno novi asfaltni kolnik.

Završena je rekonstrukcija prilazne ceste naselju Bobovišća na moru, a Županijske ceste Split su izvele radove s nadljudskim naporom. Na dužini od 550 metara postavljena je zaštitna odbojna ograda, a cijela cesta ima novi asfaltni kolnik. Nažalost, zbog nedostatka razumijevanja pojedinaca, postoji suženje na jednom dijelu ceste, koje će biti označeno odgovarajućim prometnim znakovima. Sada su stvoreni uvjeti da javni prijevoznik autobusom poveže ovo naselje s ostalim dijelovima Općine Milna i Supetrom.

Na zahtjev Mjesnog odbora Ložišća izgrađen je vidikovac s pogledom na Ložišća i Rendićev kampanel. Građevinski radovi su završeni, a postavljena je i kamena klupa s natpisom "LOŽIŠĆA". Završena je i rekonstrukcija prilazne ceste naselju Bobovišća na



moru. Dio ceste je već riješen 2019. tijekom gradnje obilaznice Ložišća. Postavljena je zaštitna odbojna ograda, dužine 550 metara, nakon čega Županijske ceste d.d. postavljaju novi asfaltni kolnik u cijeloj širini.

Što se tiče aktivnosti koje nisu započele ili kod kojih postoji značajnije odstupanje od planirano, važno je istaknuti kako realizacija aktivnosti na parkiralištima nije započela zbog neriješenih imovinsko - pravnih odnosa. U kontekstu financijske implementacije ove mjere, utrošeno je nešto više sredstava nego je bilo planirano za ovo izvještajno razdoblje.



Mjera 10. Gospodarski razvoj

SVRHA MJERE	Podrška turističkoj zajednici u razvoju i promidžbi turističkih resursa općine		
KLJUČNE AKTIVNOSTI	Poticanje razvoja turizma i promocije turističkih resursa		
ROK PROVEDBE MJERE	Svibanj, 2025.		
STATUS PROVEDBE MJERE	U TIJEKU		
POKAZATELJ(I) REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2021	CILJANA VRIJEDNOST 2025	OSTVARENA VRIJEDNOST 2023
ukupan broj turističkih noćenja	128683	135000	163754
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE		66.361,40 EUR	
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE U 2023.		13.272,28 EUR	
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA 2023		17.815,60 EUR	
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA 2022		27.512,31 EUR	
DO SADA REALIZIRANO (%)		68,30%	
PROGRAM U PRORAČUNU	PROGRAM 121: J01 Javne potr. ustanova AKTIVNOST A121008: Turistička zajednica Općine Milna		

Općina Milna redovito sufinancira rad Turističke zajednice Općine Milna kroz sufinanciranje troškova programa „Milnarsko srce lita“ za 2023. godinu. Što se tiče ostvarivanja vrijednosti predviđenih pokazatelja, ostvareni su i daleko nadmašeni pokazatelji predviđeni za 2023. godinu, ali i za čitavo provedbeno razdoblje - naime, ostvareno je ukupno značajno više noćenja nego je bilo očekivano, i ukupno 27,3% više u odnosu na 2021. godinu, odnosno referentnu godinu.

Uspješnom turističkom razvoju svakako pogoduju i brojna ulaganja o kojima izvještavamo na drugim mjestima u ovom dokumentu, a posebno projekti financirani sredstvima Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Brač, koja je financirala čak tri projekta ribarske tematike s područja općine Milna, a koji su završeni u ovom izvještajnom razdoblju. U kontekstu financijske implementacije ove mjere, utrošeno je nešto više sredstava nego je bilo planirano za ovo izvještajno razdoblje.

Mjera 11. Lokalna uprava i administracija

SVRHA MJERE	Bolje i učinkovitije funkcioniranje lokalne samouprave		
KLJUČNE AKTIVNOSTI	Financiranje redovne djelatnosti općine Izrada studija, projekata i projektnih prijedloga radi apliciranja na natječaje EU Interpretacijski centar maritimne povijesti Milne Uređenje i rekonstrukcija Zadrugnog doma u naselju Ložišća		
ROK PROVEDBE MJERE	Svibanj, 2025.		
STATUS PROVEDBE MJERE	U TIJEKU		
POKAZATELJ(I) REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2021	CILJANA VRIJEDNOST 2025	OSTVARENA VRIJEDNOST 2023
broj općih akata	22	40	117
broj projekata sufinanciranih sredstvima EU	2	3	1
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE	1.796.797,28 EUR		
PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE U 2023.	462.010,49 EUR		
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA 2023	1.050.340,32 EUR		
UTROŠENA PRORAČUNSKA SREDSTVA 2022	462.010,49 EUR		
DO SADA REALIZIRANO (%)	84,17%		
PROGRAM U PRORAČUNU	PROGRAM 101: Općina Milna AKTIVNOST A101001: Općina Milna PROGRAM 111: Javna uprava AKTIVNOST A111001: Redovna djelatnost AKTIVNOST A111002: Komunalne usluge AKTIVNOST A111003: Izborni troškovi PROGRAM 123: K01 Ostala kapitalna ulaganja i razvojne studije KAPITALNI PROJEKT: K01001: Ostala kapitalna ulaganja - studije KAPITALNI PROJEKT: K01003: Ulaganja u imovinu - ICMPPM KAPITALNI PROJEKT: K01003: Ulaganja u imovinu - Zadrugni dom Ložišća		

Općina Milna je dobila najvišu ocjenu, odličan, za transparentnost proračuna od strane Instituta za javne financije. Priznanje za transparentnost trošenja proračunskih sredstava dodijeljeno je za svih pet ključnih proračunskih dokumenata, redovito objavljivanih na mrežnoj stranici Općine. Rezultati istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih regionalnih i lokalnih jedinica pokazuju da je Općina Milna postigla izvrsne rezultate za razdoblje studeni 2022. - travanj 2023.



Općina Milna usvojila je plan upravljanja pomorskim dobrom, kojim se utvrđuje sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Milna kao i mikrolokacije za obavljanje propisanih djelatnosti.

Općinsko vijeće donijelo je čitav niz akata i odluka, među kojima ističemo odluke o javnom redu i miru kojom se u skladu sa zakonima, običajnim pravima i javnim moralom, utvrđuju pravila za održavanje javnog reda i mira na području Općine Milna kao i kaznene odredbe za prekršitelje tih pravila, te o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Milna, utvrđujući radno vrijeme ugostiteljskih objekata, uvjete rada, pružanje ugostiteljskih usluga na poljoprivrednim gospodarstvima, prostor za kampiranje, te prostor i izgled objekata jednostavnih usluga.

U kontekstu financijske implementacije ove mjere, utrošeno je više sredstava nego je bilo planirano za ovo izvještajno razdoblje. Značajnije povećanje u utrošku financijskih sredstava odnosi se na provedbu i završetak projekta Interpretacijskog centra maritimne povijesti Milne, koji je završen u prosincu. Svi troškovi projekta su podmireni te je izrađeno i predano konačno izvješće, odnosno zahtjev za isplatom sredstava. Ukupno su predana dva zahtjeva kojima se potražuju već plaćeni troškovi.

Drugo odstupanje u troškovima odnosno dodatni trošak u odnosu na planirani proizlazi iz izvršenja sudske nagodbe u sporu s Pavom Suzan u iznosu od 85.799,48 EUR, obuhvaćajući plaćanje penala i otkup dijela zemljišta unutar nerazvrstane ceste M30.

2.2. Podaci o proračunskim sredstvima

Provedbenim programom je utvrđen i indikativni financijski okvir za provedbu pojedine mjere, na način da je za pojedinu mjeru procijenjen trošak provedbe te su navedene stavke u proračunu jedinice lokalne samouprave na kojima će se planirati procijenjeni iznosi čak i onda kada pojedini projekti nisu dio postojećeg proračuna.

Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za provedbu 59 aktivnosti iz proračuna utrošeno ukupno 3.105.483,22 EUR dok za 16 aktivnosti nije bilo utrošenih sredstava. Od toga, za 4 aktivnosti nije ni bila planirana provedba u ovom izvještajnom razdoblju, odnosno ove godine. S druge strane, za četiri druge aktivnosti, ove godine nije bila planirana provedba, ali su ipak utrošena određena sredstva, a najznačajnija stavka u tom smislu jest AKTIVNOST A120005: Opskrba vodom, na kojoj je potrošeno gotovo 150.000,00 EUR, a nije planirana provedba u 2023. godini. Značajnija odstupanja označena su crvenom bojom

Tablica 1 | Indikativni financijski okvir implementacije provedbenog programa općine Milna

Mjera	Poveznica na izvor financiranja u proračunu JLS	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR)	Stvarni trošak provedbe mjere (u EUR) 2022.	Procijenjeni trošak provedbe mjere (u EUR) 2023.	Stvarni trošak provedbe mjere (u EUR) 2023.	Do sada realizirano (%)
Komunalno gospodarstvo	AKTIVNOST A119004: Javne površina i čistoća	473.820,43	108.028,85	116.796,07	156.980,65	55,93
	AKTIVNOST A119005: Javna rasvjeta	177.848,56	66.396,36	46.452,98	49.756,11	65,31
	AKTIVNOST A119006: Mjesne plaže	278.054,28	16.826,25	86.269,83	72.504,41	32,13
	AKTIVNOST A119007: Odvodnja atmosferskih voda	5.308,91	0,00	1.327,23	0,00	0,00
	AKTIVNOST A119008: Održavanje javnih i zelenih površina	384.896,14	129.297,26	79.633,69	138.991,40	69,70
	AKTIVNOST A119009: Održavanje ostalih objekata	26.544,56	0,00	6.636,14	13.539,94	51,01

	AKTIVNOST A119010: Potpora za obnovu kuća	159.267,37	0,00	26.544,56	0,00	0,00
	AKTIVNOST A1200016: Ostale javne površine	31.853,47	10.665,41	0,00	0,00	33,48
	AKTIVNOST A120003: Javna rasvjeta	72.997,54	25.575,13	6.636,14	17.317,15	58,76
	AKTIVNOST 120004: Groblja	83.313,29	122.902,58	0,00	0,00	147,52
	AKTIVNOST A120009: Obala	172.539,65	0,00	66.361,40	75.462,26	43,74
	AKTIVNOST A120009: Obala	132.722,81	143.000,86	0,00	21.708,00	124,10
Odgoj i obrazovanje	AKTIVNOST A121006: Osnovna škola Milna	45.125,75	7.375,34	10.617,82	8.823,37	35,90
Briga o djeci	KAPITALNI PROJEKT: K01002: Ulaganja u imovinu - DV	1.451.987,52	1.289,75	225.628,77	0,00	0,09
	PROGRAM A201001: Dječji vrtić Milna	405.999,07	103.566,80	98.878,49	122.800,00	55,76
	AKTIVNOST A116001: Pomoć kućanstvima	153.294,84	48.625,97	34.507,93	43.944,95	60,39
	AKTIVNOST A116002: Pomoć studentima i đacima	159.930,98	24.255,43	39.816,84	25.456,20	31,08
Socijalna skrb	AKTIVNOST A116003: Suzbijanje ovisnosti	9.954,21	0,00	6.636,14	0,00	0,00
	KAPITALNI PROJEKT: K01004: Izgradnja staračkog doma	929.059,66	0,00	66.361,40	0,00	0,00
	AKTIVNOST T111001 – Projekt izgradnje zamjenske kuće u Sunji	5.972,53	4.907,49	0,00	0,00	82,17
Primarna zdravstvena zaštita	AKTIVNOST A121001: Doniranje zdravstvu (ambulanta, ginek. i pedijatar)	19.112,08	19.726,04	4.778,02	6.886,91	139,25
	AKTIVNOST A112003: Sufinanciranje sportskih aktivnosti	45.125,75	27.720,56	10.617,82	35.633,27	140,39
	AKTIVNOST A115001: Ostale udruge i društva	17.253,97	10.604,94	4.645,30	7.529,73	105,10
Kultura, tjelesna kultura i sport	AKTIVNOST A115002: Sportske udruge	41.940,41	10.792,76	10.617,82	13.542,60	58,02
	AKTIVNOST A115003: Udruga roditelja	9.290,60	1.444,52	2.654,46	1.327,23	29,83
	AKTIVNOST A115005: DDDK	7.167,03	644,87	1.592,67	0,00	9,00
	AKTIVNOST A115006: LAG Brač, Šolta	8.626,98	2.063,60	1.327,23	9.623,56	135,47
	AKTIVNOST A115007: Udruga Bobovišće n/m	8.626,98	1.289,75	1.990,84	1.500,00	32,34
	AKTIVNOST A115009: Hrvatska pučka prosvjeta	16.324,91	4.256,17	3.981,68	5.876,81	62,07



	Ložišća					
	AKTIVNOST A115010: KŠRM Mrduja	22.562,88	10.317,99	6.636,14	11.710,13	97,63
	AKTIVNOST A115011: Lovačko društvo Brač	3.185,35	644,87	663,61	0,00	20,25
	AKTIVNOST A115012: Udruga UZMAH	11.281,44	3.224,37	2.654,46	2.704,64	52,56
	AKTIVNOST A115016: Amatersko kazalište Servantes	16.988,52	4.940,83	3.981,68	2.447,25	43,49
	AKTIVNOST A118004: Hrvatska gorska služba spašavanja	23.890,11	5.158,99	5.308,91	6.636,14	49,37
	AKTIVNOST A1200011: Igralište Milna (SRC Stanko Poklepović – Špaco)	398.168,43	66.236,39	199.084,21	107.394,24	43,61
	AKTIVNOST A1200012: Igralište Ložišća	33.180,70	0,00	26.544,56	0,00	0,00
	PROGRAM A301001: Centar za kulturu	69.679,47	3.595,24	13.272,28	11.914,36	22,26
Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša	AKTIVNOST A120007: Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	79.633,69	49.721,96	19.908,42	100.818,00	189,04
	AKTIVNOST A118001: Sufinanciranje DVD-a	143.340,63	68.098,72	37.162,39	84.522,93	106,47
	AKTIVNOST A118002: Protupožarne i zaštitne aktivnosti	63.706,95	10.575,94	15.926,74	17.589,40	44,21
Protupožarna i civilna zaštita	AKTIVNOST A118005: Crveni križ Brač	21.235,65	6.244,70	5.308,91	19.920,74	123,21
	AKTIVNOST A120005: Opskrba vodom	17.253,97	22.739,76	0,00	145.560,97	975,43
	KAPITALNI PROJEKT: K01004: Rekonstrukcija zgrade DVD-a	331.807,02	0,00	33.180,70	0,00	0,00
	AKTIVNOST A119002: Poljski i protupožarni putevi	268.763,69	10.041,34	132.722,81	91.274,91	37,70
	AKTIVNOST A119000: Parkiralište	641.051,16	0,00	172.539,65	0,00	0,00
Promet i održavanje javnih prometnica	AKTIVNOST A1200015: Parkiralište Ložišća	165.903,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	AKTIVNOST A1200014: Parkiralište Bobovišće	79.633,69	7.927,85	76.979,23	0,00	9,96
	AKTIVNOST A120002: Nerazvrstane ceste	1.067.754,99	177.038,93	278.717,90	488.427,44	62,32
	AKTIVNOST A119001: Nerazvrstane ceste i mjesne ulice	172.539,65	49.503,76	39.816,84	69.552,30	69,00

	TEKUĆI PROJEKT T010001: Sufinanciranje autobusne linije	69.015,86	23.537,91	17.253,97	25.488,15	71,04
	TEKUĆI PROJEKT T010003: Sufinanciranje katamaranske linije	53.089,12	12.897,48	13.272,28	22.161,15	66,04
Gospodarski razvoj	AKTIVNOST A121008: Turistička zajednica Općine Milna	66.361,40	27.512,31	13.272,28	17.815,60	68,30
	AKTIVNOST A101001: Općina Milna	106.178,25	47.075,49	26.544,56	100.690,92	139,17
	AKTIVNOST A111001: Redovna djelatnost	979.487,82	252.743,68	245.271,75	314.748,23	57,94
	AKTIVNOST A111002: Komunalne usluge	37.162,39	29.443,78	9.290,60	32.110,83	165,64
	AKTIVNOST A111003: Izborni troškovi	3.318,07	2.222,53	0,00	542,60	83,34
Lokalna uprava i administracija	KAPITALNI PROJEKT: K01001: Ostala kapitalna ulaganja - studije	71.670,32	57.961,29	0,00	33.598,83	127,75
	KAPITALNI PROJEKT: K01003: Ulaganja u imovinu - ICMPM	472.893,76	49.881,15	167.631,30	568.648,91	130,80
	KAPITALNI PROJEKT: K01003: Ulaganja u imovinu - Zadrudni dom Ložišća	126.086,67	0,00	13.272,28	0,00	0,00
UKUPNO		10.944.812,93	1.890.543,99	2.537.529,76	3.105.483,22	

Kako je vidljivo iz prethodne tablice, Općina Milna realizirala je 122% planiranih sredstava u 2023. godini (te ukupno 45,65% svih planiranih sredstava), te je potrebno redefinirati procjene utrošenih sredstava i uskladiti ih sa svim potencijalnim i postojećim promjenama u planovima ili realizaciji planova Općine Milna u naredne dvije godine implementacije provedbenog programa.

2.3. Sažeta analiza statusa provedbe mjera

Od ukupno 59 aktivnosti utvrđenih Provedbenim programom općine Milna, tijekom izvještajnog razdoblja, provedba je u tijeku za 50 aktivnosti. To znači da je, u odnosu na prethodno izvješće, započela provedba jedne dodatne aktivnosti. U tijeku je provedba svih mjera predviđenih provedbenim programom, zbog čega je status provedbe za sve naveden kao "U TIJEKU".

Tablica 2 | Status provedbe mjera iz Provedbenog programa općine Milna

RB	NAZIV MJERE	STATUS PROVEDBE
1	Komunalno gospodarstvo	U TIJEKU
2	Odgov i obrazovanje	U TIJEKU
3	Briga o djeci	U TIJEKU
4	Socijalna skrb	U TIJEKU
5	Primarna zdravstvena zaštita	U TIJEKU
6	Kultura, tjelesna kultura i sport	U TIJEKU
7	Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša	U TIJEKU
8	Protupožarna i civilna zaštita	U TIJEKU
9	Promet i održavanje javnih prometnica	U TIJEKU
10	Gospodarski razvoj	U TIJEKU
11	Lokalna uprava i administracija	U TIJEKU

U kontekstu utroška proračunskih sredstava, udjeli se razlikuju u odnosu na planirano, posebno kod mjere 11. Lokalna uprava i administracija čiji udio u ukupnom trošku čini gotovo 34% u odnosu na planiranih 16%. Ovo objašnjava činjenica kako je u sklopu ove mjere planirana i provedena provedba projekta Interpretacijskog centra maritimne povijesti Milne, što čini najznačajniji udio u mjeri 11, u troškovnom smislu. Potom, razlika je značajna i kod mjere 3. Briga o djeci te 4. Socijalna skrb, koje čine značajnije manji udio u ukupnom proračunu nego što je planirano. Ovo je djelomično opravdano činjenicom da još nisu nastali značajniji troškovi temeljem kojih je izračunat ovaj udio, a koji se primarno odnose na izgradnju dječjeg vrtića (kod mjere 3. Briga o djeci) te izgradnje staračkog doma (kod mjere 4. Socijalna skrb). U tom smislu, a po realizaciji tih projekata, očekuje se usklađivanje udjela pojedinih mjera s procjenom učinjenom pri izradi provedbenog programa.

Tablica 3 | Udio mjere u ukupnom provedbenom programu

RB	NAZIV MJERE	VRIJEDNOST (EUR)	PLANIRANO %	OSTVARENO 2022%	OSTVARENO 2023%
1	Komunalno gospodarstvo	1.999.167,01	18,26	32,94	17,59
2	Odgoj i obrazovanje	45.125,75	0,41	0,39	0,28
3	Briga o djeci	1.857.986,59	16,97	5,55	3,95
4	Socijalna skrb	1.258.212,22	11,49	4,11	2,23
5	Primarna zdravstvena zaštita	19.112,08	0,17	1,04	0,22
6	Kultura, tjelesna kultura i sport	733.293,53	6,70	8,09	7,01
7	Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša	79.633,69	0,73	2,63	3,25
8	Protupožarna i civilna zaštita	577.344,22	5,27	5,69	8,62
9	Promet i održavanje javnih prometnica	2.517.751,67	22,99	14,86	22,44
10	Gospodarski razvoj	66.361,40	0,61	1,46	0,57
11	Lokalna uprava i administracija	1.796.797,28	16,41	23,24	33,82
	UKUPNO	10.950.785,44	100	100	100

Tijekom druge godine implementacije Provedbenog programa općine Milna za period od 2022. do 2025. godine, započela je realizacija svih programom mjera. Nisu zabilježene veće poteškoće u provedbi mjera, o kojima bismo mogli detaljnije izvještavati u ovom izvješću.

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Općina Milna je u ovom izvještajnom razdoblju, provedbom različitih aktivnosti, doprinosila različitim ciljevima definiranim u Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine, kao i neposredno nadređenog strateškog dokumenta - Plana razvoja Splitsko dalmatinske županije.

U nastavku donosimo pregled usklađenosti Provedbenog programa Općine Milna s navedenim dokumentima.

Tablica 3 | Usklađenost s aktima višeg reda

NAZIV AKTA	NAZIV CILJA	DOPRINOS
Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine	SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Provedbom mjere 10. doprinosi se ostvarenju cilja 1. Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske, koji glasi “Konkurentno i inovativno gospodarstvo”, posebno prioritetnom području 4. “Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma”, kroz ulaganje u razvoj turističkog ekosustava. Provedbom mjere 6. doprinosi se ostvarenju cilja 1., posebno prioritetnom području 5. “Poticanje razvoja kulture i medija” s obzirom da su poticanje stvaralaštva, ulaganje u umjetničku proizvodnju i distribuciju kulturnih sadržaja te jačanje aktivnog sudjelovanja građana u kulturi i razvoj publike, “alati za poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta društva u cjelini”. Ovom cilju doprinosi i mjera 11.
	SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi	Provedbom mjere 3. doprinosi se strateškom cilju 2. “Obrazovani i zaposleni ljudi” koji ističe važnost stvaranja jednakih pedagoških uvjeta za realizaciju odgojno-obrazovnih ciljeva, što je posebno važno u kontekstu otočnosti općine Milna i ograničenosti kako fizičkih tako i ljudskih kapaciteta.
	SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Ovom cilju doprinosi provedba mjere 11. Provedbom mjere 4. i mjere 5. doprinosi se ostvarenju cilja 5. Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske, koji glasi “Zdrav, aktivan i kvalitetan život”, posebno prioritetnim područjima “Dostojanstveno starenje” i “Socijalna solidarnost i odgovornost”, kao i “Kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita i zdravstvena skrb”, u sklopu kojeg se ističe kako je zdravstvo važno ojačati “ulaganjima koja će omogućiti uspješnije preventivno djelovanje, širenje kurativnih usluga te podizanje kvalitete skrbi kroz kontinuiranu edukaciju”. To se postiže između ostalog i ulaganjima u sustav hitne medicinske pomoći i jačanje domova zdravlja.
	SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj	Provedbom mjere 8. doprinosi se ostvarenju cilja 7. Nacionalne razvojne strategije



Republike Hrvatske, koji glasi “Sigurnost za stabilan razvoj”, posebno prioritetnom području 4. “Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprjeđenje sustava Civilne zaštite” te prioritetnom području 5. “Unaprjeđenje sustava vatrogastva”, koji podrazumijeva jačanje kapaciteta i otpornosti na svim razinama te u svim fazama sustava upravljanja vatrogasnim intervencijama kao i jačanje sposobnosti vatrogasnih postrojbi kroz ulaganja u vatrogasnu infrastrukturu i nove tehnike i tehnologije radi skraćivanja vremena dolaska i vremena intervencije.

SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

Provedbom mjere 7. doprinosi se ostvarenju cilja 8. Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske, koji glasi “Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost”, kroz koji se radi na intenziviranju prijelaza na hijerarhiju gospodarenja otpadom odnosno sprječavanje nastanka otpada, odvojenom prikupljanju, recikliranje, uporabi i ponovnoj uporabi, kao i unaprjeđenju kapaciteta jedinica lokalne samouprave za provedbu nacionalnog plana gospodarenja otpadom.

SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima

Provedbom mjere 11. doprinosi se cilju 12., posebno prioritetu 2. Razvoj pametnih i održivih otoka, kroz promišljanje održivog načina korištenja prostora koje će omogućiti i gospodarski i društveni razvoj općine.

Plan razvoja Splitsko dalmatinske županije

PC 1.3. Razvoj teritorijalno ravnomjerno raspoređenog, cjelogodišnjeg, diversificiranog, održivog i inovativnog turizma

Provedbom mjere 10. doprinosi se posebnom cilju 1.3. “Razvoj teritorijalno ravnomjerno raspoređenog, cjelogodišnjeg, diversificiranog, održivog i inovativnog turizma” Plana razvoja Splitsko-dalmatinske županije 2022.-2027. Sa kontinuiranim ulaganjima potiče se promocija turističkih resursa općine Milna što će rezultirati produženjem turističke sezone.

PC 2.2. Stvaranje suvremenog obrazovnog sustava

Provedbom mjere 2. i mjere 3. Općina Milna doprinosi ostvarenju posebnog cilja 2.2. Plana razvoja Splitsko-dalmatinske županije, pod nazivom “Stvaranje suvremenog obrazovnog sustava”. Svrha je osigurati visoke standarde raznovrsnosti, kvalitete i dostupnosti programa i sadržaja odgoja i obrazovanja. Sufinanciranjem rada škole i vrtića upravo se omogućava povećanje dostupnosti i obogaćivanje sadržaja razvojem dodatnih programa za unaprjeđenje kvalitete te prilagodbu suvremenim trendovima podrškom projektima modernizacije i uvođenja digitalizacije u proces obrazovanja.

PC 3.1. Zaštita okoliša i prirode te

Provedba mjere 7. doprinosi posebnom cilju 3.1. “Zaštita okoliša i prirode te stvaranje



stvaranje otpornosti na klimatske promjene i prirodne katastrofe

otpornosti na klimatske promjene i prirodne katastrofe” Plana razvoja Splitsko-dalmatinske županije 2022.-2027. Uočavajući prijetnje i potrebe na tom području, Općina Milna vrši ulaganja usmjerena unaprjeđenju vlastitih kapaciteta sustava prikupljanja i zbrinjavanja otpada te podizanju javne svijesti s ciljem smanjivanja stvaranja nerazvrstanog smeća, povećavanja odvojenog sakupljanja otpada i ponovnog korištenja te podizanja svijesti o problemima okoliša i prirode.

Provedbom mjere 8. također se doprinosi posebnom cilju 3.1. “Zaštita okoliša i prirode te stvaranje otpornosti na klimatske promjene i prirodne katastrofe” Plana razvoja Splitsko-dalmatinske županije 2022.-2027. Prema njemu svrha je osposobiti učinkovit sustav civilne zaštite i povećati otpornost na klimatske promjene jačanjem kapaciteta vatrogasnih snaga i civilne zaštite, te njihovim unaprijeđenjem mogućnosti odgovora na sve vrste izvanrednih situacija.

PC 3.2. Održivi razvoj infrastrukturnih sustava

Provedbom mjere 1. i pripadajućim aktivnostima Općina Milna doprinosi ostvarenju posebnog cilja 3.2. Plana razvoja Splitsko-dalmatinske županije 2022.-2027, pod nazivom “Održivi razvoj infrastrukturnih sustava” kojim se nastoje poboljšati infrastrukturni sustavi izgradnjom, modernizacijom i pametnim upravljanjem, što će rezultirati povećanjem kvalitete života stanovnika i pridonijeti očuvanju okoliša.

Istom posebnom cilju doprinosi i mjera 9.

PC 3.4. Održiva mobilnost

Provedbom mjere 9. doprinosi se posebnom cilju PC 3.4. “Održiva mobilnost” kojoj je svrha podizanje kvalitete i modernizacija prometnog sustava te poboljšanje prometne povezanosti.

PC 3.5. Razvoj općeg prometnog sustava

Provedbom mjere 9. doprinosi se posebnom cilju PC 3.5. “Razvoj općeg prometnog sustava” koji je usmjeren modernizaciji cestovnog prometa i infrastrukture izgradnjom dionica cesta i ulica te uličnih i cestovnih spojeva.

PC 4.1. Povećana i uravnotežena kvaliteta života stanovništva Splitsko-dalmatinske županije

Mjera 4. usklađena je i sa posebnim ciljem 4.1. Plana razvoja Splitsko-dalmatinske županije 2022.-2027. pod nazivom “Povećana i uravnotežena kvaliteta života stanovništva Splitsko-dalmatinske županije”. Zbog trenutnih nejednakosti po pitanju dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga s obzirom na mjesto prebivališta ulaganja moraju biti usmjerena u

poboljšanje tih usluga, a posebice u depriviranim područjima kakva na otocima nalazimo u velikom broju. Ostvarenjem aktivnosti iz mjere 4. Općina Milna povećava kvalitetu života stanovništva, a posebice onima koji pripadaju najranjivijim skupinama.

Mjera 5, kao i mjera 6. doprinose ostvarenju posebnog cilja 4.1. Svrha je da se osigura visoka kvaliteta života stvaranjem i održavanjem dostupnog i održivog zdravstvenog sustava koji trenutno ne zadovoljava potrebe svih stanovnika, posebice onih u depriviranim područjima. Provedbom mjere 6. potiče se dostupnost kulturnih i društvenih sadržaja stanovnicima putem ulaganja u infrastrukturu i sufinanciranjem udruga koje djeluju u kulturnim i sportskim područjima. Općina Milna svojim aktivnostima na ovom području vrlo proaktivno sudjeluje čemu je rezultat poboljšanje kvalitete i dostupnosti društvenih i kulturnih sadržaja i povezane infrastrukture te stvaranje uvjeta za razvoj i promicanje kulture sporta, rekreacije, kao i aktivnog i zdravog života.

PC 4.2. Dobro upravljanje

Provedbom mjere 11. doprinosi se posebnom cilju 4.2. "Dobro upravljanje" Plana razvoja Splitsko-dalmatinske županije 2022.-2027. Svrha je jačanje ljudskih potencijala u javnom sektoru. Općini Milna ostvaruje se kontinuiranim ulaganjem u rad i razvoj javne uprave i imovine povezane sa njom.

Poduzetnički centar Aktiva d.o.o.
Milna, 2024